

TOC - Critical chain

- Definice hlavních cílů projektu (1 den)
- Ustanovení rozpočtu na projekt (1 den)
- Vytvoření interního týmu řešitelů (1 den)
- Stanovení detailů o funkčnosti IS (2 dny)
- Výběr vhodného IS (3 dny)
- Vyjednání konečné ceny dodaného IS (1 den)
- Zavedení detailnějšího projektového plánu (3 dny)
- Zavedení pilotních projektů (3 dny)
- Zavádění IS do provozu (2 dny)
- Proškolení zaměstnanců (2 dny)
- Zkušební provoz nového IS (10 dní)
- Příprava na migraci dat a stanovení cíle (3 dny)
- Migrace dat do nového IS (30 dní)
- Eliminace duplicit po migraci dat (5 dní)
- Zálohování starých dat (1 den)
- Příprava na opuštění starého IS (3 dny)
- Opuštění starého IS (1 den)
- Dořešení vyvstalých problémů (2 dny)
- Oprava chyb (3 dny)
- Project buffer (31 dní)

