

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	10 May '10							17 May '10							24 May '10							31 May '10							07 Jun '11													
					S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S					
1	Projekt Reimplementace informačního systému MAX	23 days	Mon 10.05.10	Wed 09.06.10																																										
2	Školení k jednotlivým modulům	9 days	Mon 10.05.10	Thu 20.05.10																																										
3	Školení - Ekonomika a Controlling	1 day	Mon 10.05.10	Mon 10.05.10																																										
4	Školení - Prodej	1 day	Tue 11.05.10	Tue 11.05.10																																										
5	Školení - Výroba	1 day	Wed 12.05.10	Wed 12.05.10																																										
6	Školení - Nákup	1 day	Thu 13.05.10	Thu 13.05.10																																										
7	Školení - Správa systému	1 day	Fri 14.05.10	Fri 14.05.10																																										
8	Rozdílové školení	1 day	Mon 17.05.10	Mon 17.05.10																																										
9	Feed buffer	3 days	Tue 18.05.10	Thu 20.05.10																																										
10	Vytvoření základního dokumentu	2 days	Mon 10.05.10	Tue 11.05.10																																										
11	Vytvoření cílového konceptu	5 days	Wed 12.05.10	Tue 18.05.10																																										
12	Realizace, parametrizace, testování	5 days	Wed 19.05.10	Tue 25.05.10																																										
13	Nákup nového HW pro zaměstanence	3 days	Wed 19.05.10	Fri 21.05.10																																										
14	Feed buffer	1 day	Mon 24.05.10	Mon 24.05.10																																										
15	Nákup a instalace nové DB	3 days	Wed 19.05.10	Fri 21.05.10																																										
16	Přesunutí dat do nové DB	2 days	Mon 24.05.10	Tue 25.05.10																																										
17	Nákup nových tiskáren	2 days	Wed 19.05.10	Thu 20.05.10																																										
18	Feed buffer	2 days	Fri 21.05.10	Mon 24.05.10																																										
19	Vylepšení HW na serveru	2 days	Wed 19.05.10	Thu 20.05.10																																										
20	Feed buffer	2 days	Fri 21.05.10	Mon 24.05.10																																										
21	Produktivní provoz	3 days	Wed 26.05.10	Fri 28.05.10																																										
22	Dohled nad provozem	3 days	Mon 31.05.10	Wed 02.06.10																																										
23	Project Buffer	5 days	Thu 03.06.10	Wed 09.06.10																																										

Project: Gannt_diagram
Date: Sun 23.05.10

Task		Milestone		External Milestone	
Project Guide: Critical Task		Summary		Deadline	
Split		Project Summary			
Progress		External Tasks			