

KIV/ASWI Projekt - Mapový lokátor

Tým SVK (Sloup, Vavříčka, Kořán)

Plán iterací

Autor: Martin Sloup

Datum: 27. března 2009

Iterace č. 1

Výsledkem první iterace bude první verze artefaktu Vize projektu společně s funkční ukázkou uživatelského rozhraní.

Datum konce iterace: 27. března 2009

Iterace č. 2

Ve druhé iteraci se provede implementace většiny funkcí aplikace. Dojde k propojení uživatelského rozhraní s „podvozkem“ aplikace. Výsledkem druhé iterace již bude funkční aplikace načítající souřadnice ze záznamu trasy uloženého v souboru.

Délka iterace: 4 týdny

Konec iterace: v týdnu od 20. dubna 2009 do 24. dubna 2009

Iterace č. 3

Cílem třetí iterace je nalézt a opravit všechny chyby a implementovat načítání polohy objektů z webové služby.

Délka iterace: 4 týdny

Konec iterace: v týdnu od 18. května 2009 do 22. května 2009