





# SVK (ASWI 2009)

Mapový lokátor (KIV – Bauml)

ID 	Category	Task Type	Due Date	Summary	Assigned To		Status	Severity	Priority	Progress
<del>959</del>	SVK	TODO	2009-06-03	<del>Napsat předávací protokol</del>		0	Closed	Critical	Flash	<div></div>
<del>958</del>	SVK	TODO	2009-06-04	<del>Úprava dokumentu specifikace požadavků</del>	Martin Sloup	0	Closed	Critical	Flash	<div></div>
<del>957</del>	SVK	TODO	2009-06-04	<del>Dokument Architektura</del>	Martin Sloup	0	Closed	High	Flash	<div></div>
<del>938</del>	RegistrObjektu	Chyba	2009-06-02	<del>Rejstřík vrací vyjímku při získávání polohy objektu, p...</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	Low	<div></div>
<del>937</del>	UI	Chyba	2009-05-31	<del>Pokud dojde lokator na konec souboru, značka na mapě ne...</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>921</del>	SVK	TODO	2009-05-29	<del>Vytvořit XMLko s tramvajema dle jízdního řádu PMDP</del>	Zdeněk Kořán	2	Closed	High	Normal	<div></div>
<del>920</del>	UI	Chyba	2009-06-02	<del>Zaškrtnutí Zobrazit všechny objekty se zaškrtně i kdy...</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>919</del>	UI	TODO	2009-06-02	<del>Sledování bodu na mapě</del>		0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>918</del>	SVK	TODO	2009-06-02	<del>Zoom na objekty skupiny</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>917</del>	NMEATramvaje	TODO	2009-05-31	<del>Vytvořit NMEATramvajeLokator</del>	Martin Sloup	2	Closed	High	Normal	<div></div>
<del>916</del>	NMEATramvaje	TODO	2009-06-03	<del>Dokončit namapování všech tří linek Plzeňských tramvají</del>	Martin Sloup	2	Closed	High	Normal	<div></div>
<del>913</del>	SVK	--- MILNÍK ---	2009-06-05	<del>Plan rychlé třetí iterace</del>	Martin Sloup, +2	0	Closed	Critical	Flash	<div></div>

ID 	Category	Task Type	Due Date	Summary	Assigned To		Status	Severity	Priority	Progress
<del>747</del>	VizualniCast	Chyba		<del>BUG: V URL musi byt specifikovan soubor index.html</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>708</del>	SVK	TODO	2009-05-09	<del>Vytvoření artefaktů pro dokončení 2. iterace</del>	Martin Sloup	0	Closed	Medium	Flash	<div></div>
<del>707</del>	SVK	TODO	2009-05-03	<del>Vytvoření ANT skriptu na generování bundlů</del>	Martin Sloup	0	Closed	Medium	High	<div></div>
<del>706</del>	SVK	TODO	2009-05-06	<del>Testování a zprovoznění aplikace.</del>	Martin Sloup	0	Closed	Medium	Urgent	<div></div>
<del>605</del>	FileNMEA	TODO	2009-04-19	<del>Lokator pro NMEA format</del>	Tomáš Vavříčka	0	Closed	Low	High	<div></div>
<del>604</del>	RegistrObjektu	TODO	2009-04-19	<del>Registr objektů</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	High	<div></div>
<del>603</del>	RegistrObjektu	TODO	2009-04-18	<del>Konfigurace pro rejstrik</del>	Zdeněk Kořán	0	Closed	Low	Normal	<div></div>
<del>602</del>	VizualniCast	TODO	2009-04-17	<del>Uprava klienta pro podporu vice objektu v ramci skupiny</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	High	<div></div>
<del>601</del>	VizualniCast	TODO	2009-04-17	<del>Zprovoznit REST rozhrani</del>	Martin Sloup	0	Closed	Low	High	<div></div>
<del>382</del>	SVK	--- MILNÍK ---	2009-03-24	<del>TODO iterace 1</del>	Martin Sloup, +2	0	Closed	Medium	Flash	<div></div>

Showing tasks 1 - 22 of 22

Page 1 of 1

Powered by Flayspray