

KIV/ASWI Projekt - Mapový lokátor

Tým SVK (Sloup, Vavříčka, Kořán)

Plán iterace č. 2

Autor: Martin Sloup

Datum: 20. května 2009

Klíčová data

Událost	Datum
Zahájení iterace	27. 3. 2009
Konec iterace	20. – 26. 4. 2009
Skutečný konec iterace	21. 5. 2009

Cíle iterace

1. Specifikace požadavků.
2. Analýza a návrh architektury.
3. Vytvoření uživatelského rozhraní se základní funkcionalitou

Přehled klíčových úkolů

Úkol	Priorita	Přiřazeno komu	Pracnost (hod)
Specifikace požadavků	normální	Martin Sloup	10
Analýza a návrh architektury	vysoká	Martin Sloup	30
Implementace uživatelského rozhraní	normální	Martin Sloup	30
Registr objektů	normální	Zdeněk Kořán, Martin Sloup	30
Načítání konfigurace registru objektů	normální	Zdeněk Kořán	30
NMEA Lokátor	normální	Tomáš Vavříčka	30

Kritéria úspěšnosti

- Budou rámcově navrženy zásadní části architektury.
- Dokončena specifikace požadavků.
- V uživatelském prostředí se budou na mapě aktualizovat polohy objektů.
- Záznam trasy objektu se bude načítat z NMEA formátu.