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Iterace č. 1 
Výsledkem první iterace bude první verze artefaktu Vize projektu společně s funkční ukázkou 

uživatelského rozhraní. 

Datum konce iterace: 27. března 2009 

Iterace č. 2 
Ve druhé iteraci se provede implementace většiny funkcí aplikace. Dojde k propojení uživatelského 

rozhraní s „podvozkem“ aplikace. Výsledkem druhé iterace již bude funkční aplikace načítající 

souřadnice ze záznamu trasy uloženého v souboru. 

Délka iterace: 4 týdny 

Konec iterace: v týdnu od 20. dubna 2009 do 24. dubna 2009 

Iterace č. 3 
Cílem třetí iterace je nalézt a opravit všechny chyby a implementovat načítání polohy objektů 

z webové služby. 

Délka iterace: 4 týdny 

Konec iterace: v týdnu od 18. května 2009 do 22. května 2009 

 


