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Klíčová data 

Událost Datum 

Zahájení iterace 27. 3. 2009 

Konec iterace 20. – 26. 4. 2009 

Skutečný konec iterace 21. 5. 2009 

Cíle iterace 
1. Specifikace požadavků. 
2. Analýza a návrh architektury. 
3. Vytvoření uživatelského rozhraní se základní funkcionalitou 

Přehled klíčových úkolů 

Úkol Priorita Přiřazeno komu 
Pracnos
t (hod) 

Specifikace požadavků normální Martin Sloup 10 

Analýza a návrh architektury vysoká Martin Sloup 30 

Implementace uživatelského 
rozhraní 

normální Martin Sloup 30 

Registr objektů normální Zdeněk Kořán, Martin Sloup 30 

Načítání konfigurace registru 
objektů 

normální Zdeněk Kořán 30 

NMEA Lokátor normální Tomáš Vavřička 30 

Kritéria úspěšnosti 
 Budou rámcově navrženy zásadní části architektury. 

 Dokončena specifikace požadavků. 

 V uživatelském prostředí se budou na mapě aktualizovat polohy objektů. 

 Záznam trasy objektu se bude načítat z NMEA formátu. 


